



**Projet sur la Protection du
Grand Écosystème Marin du
Courant des Canaries**

Les activités planifiées



Priorités immédiates

Au niveau régional:

- Finalisation du recrutement des coordonnateurs des composantes thématiques
- Mettre à jour le cadre logique du projet (si cela est jugé nécessaire)
- Établissement des groupes de travail
- Organisation d'une formation ADT/PAS régionale
- Finalisation des documents: "Stratégie de communication et participation des parties prenantes" et "Plan de suivi et évaluation CCLME"
- Initiation des activités des cinq projets de démonstration CCLME



Priorités immédiates

Au niveau national:

- Finalisation des rapports nationaux pour l'atelier de démarrage
- Préparation des plans de travail nationaux 2011 qui doivent mentionner:
 - L'établissements des Unités Nationales de Coordination (UNCs) et des Comités Inter-ministériels Nationaux (CINs)
 - Nomination des représentants aux groupes de travail CCLME
 - Identification/vérification des parties prenantes prioritaires
 - Préparation des rapports nationaux 2011, y compris informations sur les cofinancements, et les plans de travail 2012



D'autres activités importantes dans le plan de travail 2010-2015 du projet CCLME

- Préparation de l'**Analyse Diagnostique Transfrontalière (ADT)** (2010-2013)
 - Formation ADT/PAS (2011)
 - Groupes de travail (initiés 2011)
 - Consultations avec des parties prenantes (2011-2012)
 - Formations et campagnes scientifiques en collaboration avec le projet EAF-Nansen (2011-2012)



D'autres activités importantes dans le plan de travail 2010-2015 du projet CCLME

- Élaboration d'un **Programme d'Action Stratégique (PAS)** CCLME, des cadres juridiques/institutionnels et un plan d'investissement /partenariat durable pour sa mise en oeuvre
 - Établissement de Groupe de travail régional du PAS (2012)
 - Établissement de comités nationaux du PAS (2012)
 - Développement des objectifs de qualité environnementale pour orienter la vision du PAS (2012)
 - Consultations avec des parties prenantes (2013-2014)
 - Projets de démonstration et l'intégration des résultats, expériences et une stratégie de replication au processus PAS (2010-2013)



Les projets de démonstration

- 5 projets de démonstration sont planifiés:
 - Demo 1: Projet de “petits pélagiques”
 - Demo 2: Projet de “captures accessoires”
 - Demo 3: Projet “co-gestion de poissons pélagiques migratoires”
 - Demo 4: Projet “AMPs”
 - Demo 5: Projet “mangrove”
- Les activités seront initiés 2011 en relation avec les partenaires identifiées (CSRP, UICN, Wageningen, PRCM, Wetlands etc) pour une durée de 3 ans



Mise a jour du plan

- Calendrier ajusté en fonction de la date de démarrage effectif du projet
- Certaines activités ont été reportées en raison du manque actuel de personnel
- Considérations de la pêche IUU
- Davantage l'accent sur la nécessité de prendre en considération la formation sur les évaluations et les campagnes pour TDA / processus SAP

