



**Projet sur la Protection du  
Grand Écosystème Marin du  
Courant des Canaries**

# Rapport d'activités



# Bref rappel Historique

---

- Projet du Grand Ecosystème Marin du Courant des Canaries a connu une phase préparatoire qui a duré 2 ans : 2004 à 2006
- Dans sa phase de préparation, le projet CCLME a adopté l'approche Analyse Diagnostique Transfrontalière (TDA) - suivi par le développement d'un Programme d'Action Stratégique (SAP), intégrant les procédures internes du GEF qui exigent une participation des acteurs, un état de référence, une analyse des coûts marginaux (ICA), et la sécurisation du cofinancement pour créer un document de projet final.
- Pendant cette phase ont été organisés des ateliers régionaux ainsi qu'une série d'ateliers techniques rassemblant des experts de la région.



# Bref rappel Historique

<b>ACTIVITES</b>	<b>DATE</b>
Formulation du projet, recrutement et formation du personnel (FAO)	2004
Désignation des points focaux nationaux du projet (PFNP)	Jan 2006
1er atelier régional et réunion du Comité de Pilotage	Oct 2005
Etablissement des 7 Comités Nationaux Inter-sectoriels et premières réunions	Jan 2006
Préparation de 7 évaluations nationales, en consultation avec les communautés	Jan – Mars 2006
2 <sup>nd</sup> réunion du comité de pilotage pour valider les évaluations nationales et sous-régionales	Mars 2006
TDA (créé à partir des évaluations nationales et sous-régionales)	Avril 2006
Identification et formulation des activités de démonstration innovatrices et reproductibles	Mai 2006
Atelier technique préparatoire de finalisation du document de projet	Mai 2006
2ème grand atelier sous-régional et 3eme réunion du Comité de Pilotage	Juin 2006
Phase finale – soumission du document de projet et préparation du document de projet pour le PNUE	Juin – Oct 2006



# Bref rappel Historique

## ADT préliminaire a permis d'identifier les questions transfrontières prioritaires

Déclin des ressources marines vivantes	Dégradation de l'habitat	Déclin de la qualité de l'eau
<ul style="list-style-type: none"><li>• Déclin et/ou vulnérabilité des stocks de petits pélagiques</li><li>• Déclin des stocks de démersaux (poissons, céphalopodes et crustacés)</li><li>• Déclin des et menaces (sur) les requins et les raies vulnérables</li><li>• Déclin des tortues marines</li><li>• Déclin des mammifères marins</li><li>• Situation incertaine et conséquences de la pêche thonière</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Disparition et destruction des mangroves</li><li>• Dégradation et modification des fonds marins et des monts sous-marins</li><li>• Dégradation, et modification, des zones humides (<i>sensu</i> Ramsar: zones côtières, récifs coralliens, estuaires)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Changements de la salinité dans l'environnement côtier et estuarien</li><li>• Pollution par les hydrocarbures</li><li>• Eutrophisation des eaux côtières</li><li>• liée aux apports en nutriments</li><li>• Espèces exotiques intrusives</li><li>• Mobilisation des sédiments</li><li>• Toxicité liée aux pesticides</li></ul>



# Projet CCLME

---

## *Objectif*

- Le but à long terme du programme CCLME consiste à « inverser la dégradation du grand écosystème marin du courant des Canaries causé par la surpêche, la modification des habitats et les changements intervenus dans la qualité de l'eau, en adoptant une approche écosystémique de gestion ».
- Le projet vise à permettre aux pays participants de traiter les problèmes transfrontalières prioritaires sur la pêche en déclin, les menaces sur la biodiversité associée et la qualité de l'eau par des réformes de gouvernance, des investissements et des programmes de gestion.



# Composantes

---

## ***Composante 1: Processus et cadres régionaux pour comprendre et traiter les problèmes prioritaires transfrontières***

*Cette composante "du processus" vise initialement à améliorer la compréhension commune entre les pays et à établir un accord sur les questions transfrontalières par le développement d'une Analyse Diagnostique Transfrontalière (TDA). Cela inclura l'établissement d'un mécanisme pour la participation de parties prenantes. La composante sera également orientée sur le développement de cadres légaux et institutionnels durables pour la coopération régionale dans le CCLME.*



# Composantes

---

***Composante 2: Renforcement des politiques et des systèmes de gestion, en se basant sur l'amélioration des connaissances et les acquis obtenus à travers les projets de démonstration, afin de pouvoir traiter les problèmes transfrontières prioritaires relatifs au déclin des ressources marines du CCLME***

## *Projets de démonstration*

- *Gestion durable transfrontalière et écosystémique des stocks pélagiques partagés dans la zone nord ouest Africaine*
- *Réduction de l'impact du chalutage de crevettiers côtiers par la diminution du taux des captures accessoires et les changements des mesures d'aménagement.*
- *Cogestion transfrontalière des poissons pélagiques côtiers migratoires qui sont importants pour les pêches artisanales (mulets, courbine, tassergal)*



# Composantes

---

***Composante 3: Renforcement des connaissances, capacités et politiques de base nécessaires à l'évaluation et à la gestion transfrontières des habitats, de la biodiversité et de la qualité de l'eau, essentiels pour la pêche***

## ***Projets de démonstration***

- *Actions de démonstration par l'utilisation de l'Aire Marine Protégée (AMP) comme outil permettant d'obtenir des bénéfices dans la gestion de multiples ressources.*
- *Élaboration d'un plan de conservation des mangroves avec plusieurs activités pilotes de restauration des mangroves*



# Mise en oeuvre

---

- La mise en oeuvre du projet CCLME a débuté le 1 avril 2010
- Financé par le FEM avec cofinancement des pays et d'autres partenaires
- FAO et PNUE sont les agences FEM du projet
- L'URC est temporairement hébergé par la Direction de Pêche Maritime (Sénégal)



# Démarrage du projet

---

Rendre le projet opérationnel

- Installation de l'Unité Régionale de Coordination (URC)
- Constitution des équipes nationales
- Contacts et Établissements de bonnes relations avec partenaires du projet
- Préparation de l'atelier de démarrage et la première réunion du Comité de Pilotage



# Réalisations – Gestion du projet

---

## Recrutement:

- Coordonnateur Régional (1er avril 2010)
- Expert en gestion des ressources marines et côtières (10 février 2010) (mise à la disposition du projet par le Gouvernement Suédois)
- Assistante administrative (1 septembre 2010)
- Annonce d’avis de vacances du poste de “Responsable de la composante thématique – Ressources marines vivantes” (interviews prévus pour début novembre 2010)
- Termes de référence révisés pour la poste de “Responsable de la composante thématique – Biodiversité, habitat et qualité de l’eau”



# Réalisations – Gestion du projet (cont)

---

- Arrangements institutionnels de coordination (FAO/PNUE)
- Acquisition d'équipements pour l'URC
- Identification d'une solution à long terme pour obtenir des locaux pour l'URC



# Réalisations – Processus (Composante 1)

---

## Équipes nationales

- Chaque pays participant a nommé un Point Focal National du Projet (PFNP) et un Coordonnateur Technique National (CTN)
- L'URC a aidé pour la signature du document par la Mauritanie et la Guinée
- Tous les pays hormis la Gambie ont signé le document du projet



# Réalisations – Processus (Composante 1)

## Communication

- Version provisoire d'une stratégie de communication et participation des parties prenantes
- Site web CCLME bilingue (<http://www.canarycurrent.org>)
- Le premier bulletin d'informations CCLME
- Dépliant CCLME



# Réalisations – Processus (Composante 1)

---

## Processus ADT/PAS

- Format pour l'élaboration des rapports nationaux
- Termes de référence provisoires pour les groupes de travail
- Consultants et personnes ressources identifiés pour évaluer les informations de base et contribuer à l'atelier de démarrage
- Elaboration des termes de référence

## Participation des parties prenantes

- Déjà mentionné: Nomination des équipes nationales, stratégie provisoire élaborée
- Participation au 5ème Forum Marine et Côtier de l'Afrique de l'Ouest et discussions initiées avec PRCM sur la collaboration potentielle pour l'organisateur du prochain Forum.



# Réalisations – Processus (Composante 1)

---

## Suivi et évaluation du Projet

- Plan de travail 2010-2015 mis à jour et plan de travail 2011 préparé
- Plan provisoire sur le suivi et évaluation du CCLME préparé
- Rapports de mise en oeuvre préparés selon les exigences



# Réalisations – Ressources Marines Vivantes (Composante 2)

---

“Les activités se sont concentrées sur la collaboration avec les partenaires”

- Participation au groupe de travail FAO sur l'évaluation des poissons pélaagiques côtiers
- Collaboration avec le projet EAF-Nansen sur l'organisation à Dakar d'une série d'événements en octobre 2010 pour les pays CCLME:
  - Cours de formation sur le Nansis
  - Réunion de planification des campagnes acoustiques
  - Réunion de planification des campagnes dans la zone CCLME
  - Le Comité de Pilotage du projet EAF Nansen



# Réalisations – Ressources Marines Vivantes (Composante 2)

---

## Projets de démonstrations (Comp 2):

- *Gestion durable transfrontalière et écosystémique des stocks pélagiques partagés dans la zone nord ouest Africaine*
- *Cogestion transfrontalière des poissons pélagiques côtiers migratoires qui sont importants pour les pêches artisanales (mulets, courbine, tassergal)*

Activités se sont concentrées sur :

- Réunions techniques avec les partenaires des projets : CSRP, Wageningen, UICN-PARTAGE, pour évaluer et discuter sur les actions entreprises, activités restant à réaliser, axes de collaboration
- Participation au second groupe de travail scientifique du projet PARTAGE



# Réalisations – Biodiversité, habitat et qualité de l'eau (Composante 3)

---

## Projets de démonstration:

- *Actions de démonstration par l'utilisation de l'Aire Marine Protégée (AMP) comme outil permettant d'obtenir des bénéfices dans la gestion de multiples ressources.*
- *Élaboration d'un plan de conservation des mangroves avec plusieurs activités pilotes de restauration des mangroves*

Activités se sont concentrées sur :

- Evaluation des actions entreprises ou en cours par les partenaires (CSRP, UICN)
- Détermination d'actions complémentaires à réaliser
- Mécanismes de collaborations à mettre en oeuvre



# Actions prioritaires planifiées

---

- Renforcement de l'URC qui fonctionne à un niveau de capacité minimum
- Finaliser le Recrutement en cours des deux coordonnateurs
- Recherche d'une solution définitive pour disposer de bureaux fonctionnels
- Mise en oeuvre du plan de travail validé



Merci de votre aimable  
attention

