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Au niveau régional:
• Finalisation du recrutement des coordonnateurs des composantes

thématiques

• Mettre à jour le cadre logique du projet (si cela est jugé nécessaire)

• Établissement des groupes de travail

Priorités immédiates

• Établissement des groupes de travail

• Organisation d’une formation ADT/PAS régionale

• Finalisation des documents: “Stratégie de communication et 
participation des parties prenantes” et “Plan de suivi et évaluation
CCLME”

• Initiation des activités des cinq projets de démonstration CCLME



Priorités immédiates

Au niveau national:
• Finalisation des rapports nationaux pour l’atelier de démarrage

• Préparation des plans de travail nationaux 2011 qui doivent
mentionner:

– L’établissements des Unités Nationales de Coordination (UNCs) – L’établissements des Unités Nationales de Coordination (UNCs) 
et des Comités Inter-ministériels Nationaux (CINs)

– Nomination des représentatifs aux groupes de travail CCLME

– Identification/vérification des parties prenantes prioritaires

– Préparation des rapports nationaux 2011, y compris informations
sur les cofinancements, et les plans de travail 2012



• Préparation de l’Analyse DiagnostiqueTransfrontalière
(ADT) (2010-2013)
– Formation ADT/PAS (2011)

– Groupes de travail (initiés 2011)

–

D’autres activités importantes dans le plan de travail 

2010-2015 du projet CCLME

– Consultations avec des parties prenantes (2011-2012)

– Formations et campagnes scientifiques en collaboration avec le 
projet EAF-Nansen  (2011-2012)



• Élaboration d’un Programme d’Action Stratégique (PAS) 
CCLME, des cadres juridiques/institutionnels et un plan 
d’investissement /parteniariat durable pour sa mise en oeuvre
– Établissment de Groupe de travail régional du PAS (2012)

– Établissement de comités nationaux du PAS (2012)

D’autres activités importantes dans le plan de travail 

2010-2015 du projet CCLME

– Établissement de comités nationaux du PAS (2012)

– Développement des objectifs de qualité environnementale pour 
orienter la vision du PAS (2012)

– Consultations avec des parties prenantes (2013-2014)

– Projets de démonstration et l’integration des résultats,  expériences et 
une stratégie de replication au processus PAS (2010-2013)



• 5 projets de démonstration sont planifiés:
– Demo 1: Projet de “petits pélagiques”  
– Demo 2: Projet de “captures accessoires”
– Demo 3: Projet “co-gestion de poissons pélagiques migratoires”
– Demo 4: Projet “AMPs”

Les projets de démonstration

– Demo 4: Projet “AMPs”
– Demo 5: Projet “mangrove”

• Les activités seront initiés 2011 en relation avec les 
partenaires identifiées (CSRP, UICN, Wageningen, PRCM,  
Wetlands etc) pour une durée de 3 ans



• Calendrier ajusté en fonction de la date de démarrage
effectif du projet

• Certaines activités ont été reportées en raison du manque
actuel de personnel

Mise a jour du plan

• Considérations de la pêche IUU 

• Davantage l'accent sur la nécessité de prendre en 
considération la formation sur les évaluations et les 
campagnes pour TDA / processus SAP


